

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Ommålning av träfasad**
- Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
<i>Ritad av (arkitekt)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@meiladress.se</i>
<i>Målare</i>	<i>Emmi Karlsson</i>	<i>EK</i>	<i>Målar AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Emmi.karlsson@mejl.se</i>

Risker och åtgärder

Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan" på www.ydre.se

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att virket har för högt fuktkvot (över 16%) när det målas	2	4	8	Kontrollera att fuktkvoten inte överstiga 16%	Emmi Karlsson
Risk att fel typ av färg, behandling utförs	2	5	10	Kontrollera att grundfärg är målat	Emmi Karlsson
Risk att redan målat virke ej har tvättats innan behandling	2	4	8	Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	Emmi Karlsson