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Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden  
Information om projektet  

• Fastighetsbeteckning: Fastigheten 1   
• Beräknad byggstart (datum): 2022-09-01  
• Planerat färdigställande (datum): 2022-12-01  
• Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se  
• Åtgärd: Installation av solceller med batteri 
• Entreprenadform: Totalentreprenad  

Alla som deltagit i riskbedömning  
ROLL NAMN SIGNATUR FÖRETAG TELEFON  E-POST 
Byggherre Malin Arvidsson MA Privatperson 070 – 00 00 000 Malin.arvidsson@meiladress.se 

Arkitekt Malin Arvidsson MA Privatperson 070 – 00 00 000 Malin.arvidsson@meiladress.se 

Konstruktör Susanne Ängel SÄ Ängel Konstruktör AB 070 – 00 00 000 Susanne@mejladress.se 

Installatör Erik Montage EM Montagen AB 070 – 00 00 000 Erik@mejladress.se 

Elektriker Åke Ström ÅS Åkes El AB 070 – 00 00 000 ake@mejladress.se 
 

Risker och åtgärder  
Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan” på www.ydre.se  

IDENTIFIERAD RISK  SANNOLIKHET  KONSEKVENS  RISKVÄRDE  ÅTGÄRD  ANSVAR  
Risk att den befintliga konstruktionen inte klarar av den 
nya belastningen 2 4 8 

Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den 
nya lasten 

Susanne Ängel 

Risk att infästningar ej blir korrekt utförda 3 3 9 
Kontrollera att infästningar är korrekt monterade 
och att skruvar är åtdragna Erik Montage 

Risk för elstöt samt elchock vid underhållsarbete och/eller 
brandolycka 2 4 8 

Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt 
åtkomligt samt att erforderlig skyltning/märkning 
gjorts Åke Ström 

Risk för fuktskador vid håltagningar 2 5 10 

Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra 
håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande 
fukt 

Erik Montage 

Risk för brandspridning mellan brandceller via monterade 
solcellspaneler 3 4 12 Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls Erik Montage 
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Risk att det är skador på kablar 2 4 8 
Kontrollera att det är genomförd en 
isolationsprovning 

Åke Ström 

Risk för överhettning av batteri till följd av dålig ventilation 
i utrymme för batteri 2 5 10 

Kontrollera att ventilationen i utrymmet för 
solcellsbatterier är tillräcklig Erik Montage 

Risk för elektromagnetiska störningar/induktion kring 
kablaget 4 5 20 

Se till att kablaget blir monterat att 
elektromagnetiska störningar/induktion inte kan 
uppstå Åke Ström 

 


